

Rzekuń, dn. 04.11.2019r.

FPZ.271.23.2019

Do Wykonawców

dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Utworzenie i wyposażenie dziennego domu Senior + w budynku świetlicy w Rzekuniu”*

**Informacja
o zmianie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

W związku z przetargiem nieograniczonym na „Utworzenie i wyposażenie dziennego domu Senior + w budynku świetlicy w Rzekuniu” uprzejmie informuję, że Zamawiający Gmina Rzekuń działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w ten sposób, że:

1. Rozdział IV pkt. 1 jest

- „Termin realizacji robót budowlanych ustala się do dnia: 20.12.2019r.

zmienia się na

- „Termin realizacji robót budowlanych ustala się do dnia: **27.12.2019 r.**

2. W Załączniku nr 1 – wzór formularza ofertowego do SIWZ wprowadza się następujące zmiany w pkt. 3. jest

- „Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się do dnia: 20.12.2019 r.

zmienia się na

- „Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się do dnia: **27.12.2019 r.**


3. W Załączniku nr 5 – wzór umowy do SIWZ wprowadza się następujące zmiany w § 2. pkt. 2. jest

- „Termin realizacji wykonania zamówienia ustala się do dnia: 20.12.2019 r.

zmienia się na

- „Termin realizacji wykonania zamówienia ustala się do dnia: **27.12.2019 r.**

4. Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pozostaje bez zmian.

Z up. Wójta Gminy

mgr Krzysztof Żebrowski
Sekretarz Gminy